Tasks Name	Start Build	Finish Build	% Build	Names	Start Testing	Finish Testing	% Testing	Names	Notes
Tạo video demo dự án				Nghĩa				Nghĩa	https://youtu.be/WJPVOHZQXL0
Phần source code của client/end-user page									
Khởi tạo git, final review, deploy lên Vercel				Nghĩa				Nghĩa	link deploy: https://fiverr-demo.vercel.app link github: https://github.com/Gear707/BC42_FIVERR
Làm trang đăng ký, đăng nhập	20/05	25/05	100%	Nghĩa	26/05	27/05	100%	Nghĩa	
Tạo SellingPoint, Testimonials, Categories component	28/05	30/05	100%	Nghĩa	01/06	01/06	100%	Nghĩa	
Tạo Footer component, Loading component, PageNotFound component	02/06	04/06	100%	Nghĩa	05/06	05/06	100%	Nghĩa	
Làm trang user profile	06/06	11/06	100%	Nghĩa	12/06	13/06	100%	Nghĩa	
Làm responsive các phần liên quan	21/05	13/06	100%	Nghĩa	14/06	18/06	100%	Nghĩa	
Tạo Banner, Services, TrustedBy component ở trang Home	20/05	26/05	100%	G. Quyền	26/05	28/05	100%	G. Quyền	
Tạo Header component	20/05	29/05	100%	G. Quyền	22/05	23/05	100%	G. Quyền	
Tạo trang danh sách công việc (JobList)	01/06	05/06	100%	G. Quyền	03/06	03/06	100%	G. Quyền	
Tạo trang danh sách và loại công việc (CategoryDetail)	02/06	04/06	100%	G. Quyền	03/06	04/06	100%	G. Quyền	
Tạo trang chi tiết công việc (ServiceInfo)	12/06	16/06	100%	G. Quyền	16/06	19/06	100%	G. Quyền	
Làm responsive các phần liên quan	13/06	16/06	100%	G. Quyền	16/06	17/06	100%	G. Quyền	
Phần source code của admin page									
Khởi tạo git, final review, deploy lên Vercel				G. Huy				G. Huy	link deploy: https://cms-fiverr.vercel.app/ link github: https://github.com/HuyZzz1/cms-fiverr [1]
Page Login + modal Info	20/05	22/05	100%	G. Huy	14/06	15/06		G.Huy	
Page User Management	23/05	25/05	100%	G. Huy	15/06	16/06	100%	G. Huy	
Page Job Management	25/05	28/05	100%	G. Huy	16/06	17/06	100%	G. Huy	1 số API liên quan bị lỗi nên không create, edit được, đã báo cho mentor Tú và đã chấp nhận chỉ hiện thị danh sách xem và xóa
Page Job Type Management	05/06	08/06	100%	G. Huy	17/06	18/06	100%	G. Huy	
Page Service Management	10/06	12/06	100%	G. Huy	18/06	19/06	100%	G. Huy	

[1] Admin -Tk: giahuyzz11@gmail.com -Mk: 123123